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Avance Obra Gruesa 

A la fecha, proyecto Cormorán etapa 2 y 3, se encuentra en el piso 19, manteniendo un 
construcción de un piso por semana. Instalación de ventanas PVC se van realizando 
desde los pisos inferiores hacia arriba, para poder ir trabajando en las faenas húmedas y 
secas del interior de los departamentos. 

 



Avance Terminaciones 

Respecto de las terminaciones, después de la instalación de ventanas de PVC, se procede a 
enyesado de muros y posterior instalación de papel mural, guardapolvos y cornisas. 
En baños se avanza con cerámica de muro y piso, luego con muebles de vanitorio y 
artefactos. 
 
 
 



Avance Terminaciones 
Se comienza con muebles de closet y muebles de cocina de los departamentos, todos 
rectificándose en terreno.  
En avance con real es mayor con respecto al programado, estando a la fecha un mes 
adelantados. La fecha en la cual estarán todos los antecedentes para gestionar la escritura de 
Compraventa  será  Abril 2018. 
 



Datos de Contacto 

 

Mauricio Bermudez CN (R),  Jefe de Ahorro Naval y Vivienda Propia mbermudez@armada.cl  32 2848547 
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Rubén Gonzalez, Supervisor de Obras Viv. propia rgonzalezva@armada.cl 32 2848558 
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