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Avance Losa de Fundación Cormorán 5 

Luego de tener el emplantillado, se procede a la instalación de fierro para la losa de 
fundación de la torre de Cormorán V. Esta incluye la enfierradura para el foso de los 
ascensores. 
Este mismo proceso se efectuará en sector torre de Cormorán IV, una vez aceptada el sello 
de fundación. 
 
 



Muro Berlinés y Refuerzo de Taludes 

En refuerzo de taludes, se tiene un 50% avance en refuerzo de talud sector poniente, 
concluyendo la primera semana de abril. Este talud implica refuerzo con moldajes, inserto 
de tensores de acero, malla acma y posterior shotcrete. 
En sector Norte, concluye etapa de refuerzo de talud mediante tensores y shotcrete. 
Para sector poniente, concluye la etapa de construcción y montaje de muro berlinés. 



Instalación Grúa Pluma 

Para el proceso de construcción, se inician los trabajos de montaje de la grúa pluma. En 
esta etapa, se observan dados de hormigón que cumplen función de soporte y anclaje en la 

losa de fundación para el montaje y soporte de la grúa pluma. 
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